AAP Muster-Projektplan

Projektplan			Jul					Aug				Sep				Okt					Nov			
ATTRAKTIVER ARBEITGEBER PFLEGE		Mo	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25
		Di	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26
		Mi	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27
		Do	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28
		Fr	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29
		Sa	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30
		So	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1
Projektschritt	Verantwortlich	KW	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Vorabgespräche/ Auftragserteilung / Angebotsannahme	Kunde / s&t								14.8.															
AAP-Projekte Stammdaten bereitstellen (Anzahl Projekte / Ansprechpartner / Anzahl Mitarbeiter)	Kunde									19.8.														
Versand (an alle Standorte) per Email: - AAP -Startpaket mit Durchführungshinweisen - Link und Passwort zur AAP Arbeitgeberselbsteinschätzung	s&t										26.8.													
Vorabinformation der Mitarbeiter	Kunde										26.8.-14.09.													
Versand der Fragebögen per Post (ggf. mit Sammelboxen)	s&t												9.9.											
Feldphase der Befragung	Kunde													16.-28.9.										
Stichtag zur Rücksendung der Fragebögen an sehlbach & teilhaber, späteste Eingabe der Arbeitgeberselbsteinschätzung	Kunde															30.10.								
Erfassen der Fragebögen Erstellen der Ergebnisberichte (Einzelberichte, Trägerberbericht)	s&t																7.-19.10.							
Abnahme / Projektabschluss	Kunde / s&t																	19.10.						